

Dodatok č. 1/2026

**ku Zmluve o dielo zo dňa 12.12.2025, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona
č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Liptovská Lúžna
so sídlom: Liptovská Lúžna 629, 03472 Liptovská Lúžna, SK
zástupca: Ing. Albín Husarčík, starosta obce
IČO: 00315397
DIČ: 2020589593
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“ a spolu so zhotoviteľom ďalej len „zmluvné strany“)

Zhotoviteľ: Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o.
So sídlom: A. Hlinku 72, 034 06 Ružomberok
Zástupca: Ing. Ľubomír Sidor, konateľ spoločnosti
IČO: 36 440 3453
DIČ: 2022132541
IČ DPH: SK2022132541
Bankové spojenie: VUB, a. s.
Číslo účtu: SK31 0200 0000 0021 3182 1254

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

II.

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo s platnosťou dňa 12.12.2025. Predmetom uvedenej zmluvy je realizácia diela „Rekonštrukcia vodojemov v obci Liptovská Lúžna“.

Zmluvné strany uzatvárajú k vyššie uvedenej Zmluve Dodatok č. 1/2026, ktorým sa mení:

Čl. IV. Termín plnenia diela sa mení nasledovne:

Bod 4.1: Ukončenie realizácie diela v zmysle tohto dodatku sa predlžuje do: 30.04.2026.

III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré sa nemenia týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Liptovskej Lúžnej, dňa 18.03.2026

Za objednávateľa



Ing. Albín Husarčík
starosta obce

V Ružomberku, dňa 18.03.2026

Za zhotoviteľa

Liptovská
spoločnosť
A. Hlinku 72, Ružomberok
IČO: 36
IČ DPH: SK



Ing. Ľubomír Sidor
konateľ spoločnosti